


УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области

А.В.Никитин
« 13 » марта 2019 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| Наименование национального и федерального проекта, в рамках которых реализуется региональный проект | «Образование», «Успех каждого ребенка» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Н.Е. Астафьева – заместитель главы администрации Тамбовской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Т.П. Котельникова — начальник управления образования и науки области | | |
| Администратор регионального проекта | Н.В. Мордовкина — первый заместитель начальника управления образования и науки области | | |
| Связь с государственными программами Тамбовской области | Государственная программа Тамбовской области «Развитие образования в Тамбовской области» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677) Государственная программа Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 20.06.2012 № 642) Государственная программа Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта» (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 27 сентября 2013 года № 1075) | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % детей от их общего числа, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (установлено соглашением) | Основной | 78,2 | 01.01.2018 | 78,4 | 78,7 | 79,0 | 79,4 | 79,7 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тысяча человек, нарастающим итогом (установлено соглашением) | Основной | 3,4 | 01.01.2018 | 4,2 | 6,72 | 10,12 | 13,82 | 16,82 | 18,5 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, миллион человек (установлено соглашением) | Основной | 0,02 | 01.01.2018 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,078 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тысяча человек (установлено соглашением) | Основной | 1 | 01.01.2018 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,3 | 4 | 5 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | |
| 1.1. | Не менее чем 0,025 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (установлено соглашением) | 31.12.2019 | В период с 2019 по 2024 годы в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 0,78 млн. детей Тамбовской области. |
| 1.2 | Не менее чем 0,035 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (установлено соглашением) | 31.12.2020 | |
| 1.3 | Не менее чем 0,045 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (установлено соглашением) | 31.12.2021 | |
| 1.4 | Не менее чем 0,055 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (установлено соглашением) | 31.12.2022 | |
| 1.5 | Не менее чем 0,065 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (установлено соглашением) | 31.12.2023 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1.6 | Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. (установлено соглашением) | 31.12.2024 | |
| 1.7. | Не менее 1,2 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». (установлено соглашением) | 31.12.2019 | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. |
| 1.8. | Не менее 1,8 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». (установлено соглашением) | 31.12.2020 | Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Одновременно образовательными организациями смогут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. |
| 1.9. | Не менее 2,4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». (установлено соглашением) | 31.12.2021 | Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов. |
| 1.10 | Не менее 3.3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». (установлено соглашением) | 31.12.2022 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1.11. | Не менее 4 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». (установлено соглашением) | 31.12.2023 | |
| 1.12. | Не менее 5 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». (установлено соглашением) | 31.12.2024 | |
| 1.13. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. (установлено соглашением) | 31.12.2019 | <p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 122 общеобразовательных организациях не менее 35 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> |
| 1.14. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. (установлено соглашением) | 31.12.2020 | |
| 1.15. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. (установлено соглашением) | 31.12.2021 | |
| 1.16. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. (установлено соглашением) | 31.12.2022 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1.17. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. (установлено соглашением) | 31.12.2023 | |
| 1.18. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. (установлено соглашением) | 31.12.2024 | |
| 1.19. | Созданы детские технопарки «Кванториум»: 1 детский технопарк «Кванториум» и 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) (установлено соглашением 1) | 31.12.2020 | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 3 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |
| 1.20. | Созданы детские технопарки «Кванториум»: 1 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). (установлено соглашением 2) | 31.12.2022 | |
| 1.21. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 31.07.2021 | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Тамбовской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |

¹ В соглашении показатель отсутствует, так как подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

² В соглашении показатель отсутствует, так как подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1.22. | Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. (установлено соглашением) | 31.12.2019 | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. |
| 1.23. | Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (установлено соглашением) | 31.12.2020 | Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятий по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 1.24. | Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (установлено соглашением) | 31.12.2021 | |
| 1.25. | Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (установлено соглашением) | 31.12.2022 | |
| 1.26. | Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (установлено соглашением) | 31.12.2023 | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|--|
| 1.27. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья в Тамбовской области обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. (установлено соглашением) | 31.12.2024 | |
| 1.28. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Тамбовской области. | 31.12.2021 | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. |
| 1.29. | Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующего в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы. (установлено соглашением ³) | 31.12.2023 | Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. |
| 1.30. | Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе | 31.12.2020 | Внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации |

3

В соглашении показатель отсутствует, так как подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| | в обновлении образовательных программ (установлено соглашением) | | <p>позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
| 1.31. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. (установлено соглашением) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, созданы условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций. |
| 1.32. | Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. (установлено соглашением) | 31.12.2024 | <p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы.</p> <p>К концу 2024 года для обучающихся 5-11 классов созданы эффективные и «гибкие» механизмы освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, которые обеспечивают оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|--|
| | | | его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум»* | 0 | 73,6* | 11,0* | 69,3* | 25,9* | 22,0* | 201,8 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области) | 0 | 57,1 | 0 | 57,1 | 0 | 0 | 114,2 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 4,5 | 10,5 | 11,7 | 13,9 | 21,0 | 61,6 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 1,2 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 2,4 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 3,0 | 9,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 54,7 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 4,5 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 12,0 | 0,5 | 0,5 | 12,0 | 1,0 | 26,0 |
| 1.2. | В Тамбовской области создан региональный | 0 | 0 | 226,3 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 290,8 |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области) | 17,1 | 17,1* | 17,1* | 17,1* | 17,1* | 17,1* | 102,6 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 1,7 | 1,7* | 1,7* | 1,7* | 1,7* | 1,7* | 10,2 |
| 1.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 10,2 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.4.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель</p> | | | | | | | |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
| 1.5.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,4 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, | | | | | | | |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|-------|------|-------|-------|-------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории <i>Тамбовской области</i> в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум» | 0 | 18,3 | 4,9 | 51,9 | 19,7 | 29,8 | 124,6 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области) | 0 | 8,3* | 0 | 26,6* | 0 | 0,0 | 34,9 |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 10,0* | 4,9* | 21,3* | 15,7* | 25,8* | 77,7 |
| 1.6.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0 | 9,5 | 4,4 | 14,3 | 8,7 | 18,3 | 55,2 |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 4,5 |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---|--|---|-------|-------|-------|------|------|---------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 19,2 | 111,1 | 261,4 | 161,9 | 86,3 | 92,5 | 732,4 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Тамбовской области) | | 17,1 | 82,5 | 230,7 | 100,8 | 17,1 | 17,1 | 465,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 2,1 | 16,6 | 28,8 | 55,6 | 52,2 | 69,4 | 224,7 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,4 | 1,6 | 11,7 | 28,1 | 26,9 | 26,9 | 95,6 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 1,7 | 14,2 | 15,8 | 25,7 | 23,3 | 39,4 | 120,1 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 3,1 | 9,0 |
| Внебюджетные источники | | 0 | 12,0 | 1,9 | 5,5 | 17,0 | 6,0 | 42,4 |

* Реализация мероприятия будет осуществляться в случае выделения соответствующей финансовой поддержки из федерального бюджета. По мере реализации мероприятия и уточнения объема федеральной поддержки объем средств регионального бюджета будет скорректирован.

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Т.П. Котельникова | Начальник управления образования и науки Тамбовской области | Н.Е. Астафьева – заместитель главы администрации Тамбовской области | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Н.В. Мордовкина | Первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 20 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | И.А. Панасина | начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 5. | Участник регионального проекта | Е.Н. Хворова | Главный специалист – эксперт отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области | И.А. Панасина - начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| <p>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p> | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Стегачева | Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области | Л.А. Голубева - заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 8. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 10. | Участник регионального проекта | Е.Н. Хворова | Главный специалист – эксперт отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области | И.А. Панасина - начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| <p>Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности</p> | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 10 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 12. | Участник регионального проекта | А.С. Гречишникова | Главный специалист - эксперт отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 13. | Участник регионального проекта | С.И.Сусоров | Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 14. | Участник регионального проекта | Е.В. Колонтаева | Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 15. | Участник регионального проекта | | Руководители органов местного самоуправления | | 10 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 16. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | работников образования» | | |
| 19. | Участник регионального проекта | Е.В. Колонтаева | Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 20. | Участник регионального проекта | Н.В. Даранкевич | Консультант отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области | Е.В. Колонтаева – начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 21. | Участник регионального проекта | И.А. Панасина | начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 22. | Участник регионального проекта | И.Н. Миронова | Начальник <u>отдела лицензирования и государственной аккредитации</u> управления образования и науки Тамбовской области | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 23. | Участник регионального проекта | С.И.Сусоров | Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник <u>отдела дополнительного образования и воспитания</u> управления образования и науки | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | Тамбовской области | | |
| 25. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 26. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 27. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 28. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 29. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 30. | Участник | О.Н. Сячина | Начальник отдела | М.В. Быкова - заместитель | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| | регионального проекта | | государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации управления образования и науки Тамбовской области | начальника управления образования и науки Тамбовской области | |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | | | | | |
| 31. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 15 |
| 32. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | С.И. Сусоров | Заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 10 |
| 34. | Участник регионального проекта | Е.В. Колонтаева | Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 35. | Участник регионального проекта | И.Н. Миронова | Начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | управления образования и науки Тамбовской области | Тамбовской области | |
| 36. | Участник регионального проекта | Н.В. Даранкевич | Консультант отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области | Е.В. Колонтаева – начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | |
| 37. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 10 |
| 38. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 39. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 40. | Участник регионального проекта | М.А. Стегачева | Начальник отдела профессионального образования и науки управления образования и науки Тамбовской области | Л.А. Голубева - заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| Тамбовской области | | | | | |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 42. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 43. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | | | | | |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------|---|---|---------------------------------|
| 45. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 46. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
| 47. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Л.Н. Герасимова | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 10 |
| 48. | Участник регионального проекта | Е.Н. Маштак | Консультант отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | Л.Н. Герасимова - начальник отдела дополнительного образования и воспитания управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 49. | Участник регионального проекта | И.А. Панасина | начальник отдела общего образования управления образования и науки Тамбовской области | Н.В. Мордовкина - первый заместитель начальника управления образования и науки Тамбовской области | 5 |
| 50. | Участник регионального проекта | Г.А. Шешерина | Ректор Тамбовского областного государственного образовательного автономного | Т.П. Котельникова - начальник управления образования и науки | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|----------------|------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | | | учреждения «Институт повышения квалификации работников образования» | Тамбовской области | |

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|-----------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Не менее чем 0,025 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | ПК |
| 1.1.1. | Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Г.А. Шешерина | Отчет организации, осуществляющей обучение | РРП |
| 1.1.3. | Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Е.Н. Хворова | Информационно - аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1.1. | Не менее чем 0,025 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12.2019 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет - | ПК |
| 2. | Не менее 1,2 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | ПК |
| 2.1.1. | Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2019 год | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.А. Стегачева Г.А. Шешерина | План реализации проекта | РРП |
| 2.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Г.А. Шешерина | Программы повышения квалификации | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др. | | | | | |
| 2.1.3. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Дополнительные общеобразовательные программы | РРП |
| 2.1.4. | Подготовка методических рекомендаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Г.А. Шешерина | Методические рекомендации | РРП |
| 2.1.5. | Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Г.А. Шешерина М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» | 01.12.2019 | 31.12.2019 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1. | Не менее 1,2 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12.2019 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | |
| 3. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | ПК |
| 3.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 3.1.2. | Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова | Протокол | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | | | | | |
| 3.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01. 2019 | 28.02.2019 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |
| 3.1.4. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 15.04. 2019 | 15.05.2019 | Е.В. Колонтаева | Соглашения с муниципальными образованиями | РРП |
| 3.1.5. | Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря | 01.05.2019 | 15.08.2019 | Руководители органов местного самоуправления | Акты выполненных работ | РРП |
| 3.1.6. | Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.С. Гречишникова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.1. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12.2019 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | ПК |
| 4. | Не менее 34 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 4.1.1. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2019 | 01.09.2019 | Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина О.Н. Сячина | Дополнительные общеразвивающие программы | РРП |
| 4.1.2. | Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|-------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 4.1. | Не менее 34 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12.2019 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 01.01.2020 | 30.07.2020. | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 5.1.1. | Разработка организационно-управленческих моделей наставничества | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Г.А. Шешерина | Организационно-управленческие модели наставничества | РРП |
| 5.1.2. | Подготовка методических рекомендаций по развитию наставничества и шефства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Г.А. Шешерина | Организационно-управленческие модели наставничества | РРП |
| 5.1.3. | Проведение обучения руководителей, педагогических кадров, представителей науки, реального сектора экономики, обучающихся для реализации наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | 01.02. 2020 | 01.03.2020 | Г.А. Шешерина | Образовательные программы | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|-----------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 5.1.4. | Реализация проектов «Научи другого», «РДШ – территория самоуправления» в рамках деятельности регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | 20.02.2020 | 30.07.2020 | Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.5. | Проведение летних специализированных смен для лидеров детских общественных объединений | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 5.1.6. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятия | 01.01.2020 | 30.07.2020. | Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 5.1.7. | Проведение мониторинга реализации организационно-управленческих моделей наставничества в общеобразовательных организаций | 01.07.2020 | 20.07. 2020 | Е.Н. Маштак | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 5.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | 30 июля 2020 г. | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 6. | Не менее чем 0,035 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|-------------|-----------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | |
| 6.1.1. | Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.А. Шешерина | Отчет организации, осуществляющей обучение | РРП |
| 6.1.3. | Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Е.Н. Хворова | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | Не менее чем 0,035 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12.2020 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | ПК |
| 7. | Не менее 1,8 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными | 01.01.2020 | 31.12.2020. | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|---|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | |
| 7.1.1. | Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2020 год | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.А. Стегачева | План реализации проекта | РРП |
| 7.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.А. Шешерина | Программы повышения квалификации | РРП |
| 7.1.3. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Дополнительные общеобразовательные программы | РРП |
| 7.1.4. | Подготовка методических рекомендаций по построению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.А. Шешерина | Методические рекомендации | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | индивидуального учебного плана | | | | | |
| 7.1.5. | Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.А. Шешерина М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» | 01.12.2020 | 31.12.2020 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1. | Не менее 1,8 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12.2020 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | ПК |
| 8. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | |
| 8.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 8.1.2. | Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.10.2019 | 30.10.2020 | Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова | Протокол | РРП |
| 8.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение | 01.01. 2020 | 28.02.2020 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | | |
| 8.1.4. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 15.04. 2020 | 15.05.2020 | Е.В. Колонтаева | Соглашения с муниципальными образованиями | РРП |
| 8.1.5. | Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря | 01.05.2020 | 15.05.2020 | Руководители органов местного самоуправления | Акты выполненных работ | РРП |
| 8.1.6. | Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.С. Гречишникова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 8.1. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | расположенных в сельской местности. | |
| 9. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 1 ⁴ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности) ⁵ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | ПК |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Л.Н. Герасимова | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2020 | 29.02.2020 | Е.В. Колонтаева | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РНП |

⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

⁵ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 9.1.3. | Согласование дизайн-проекта и инфраструктурного листа с перечнем оборудования для технопарков «Кванториум» | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина | Дизайн – проект, инфраструктурный лист с перечнем оборудования | РРП |
| 9.1.4. | Повышение квалификации сотрудников технопарков «Квантриум» и педагогов | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов | РРП |
| 9.1.5. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак | Дополнительные общеобразовательные программы | РРП |
| 9.1.6 | Заключение договоров сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями на совместную реализацию общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.08.2020 | 01.09.2020 | И.А. Панасина | Договоры | РРП |
| 9.1.7 | Проведение торгов, заключение соглашений, договоров на поставку оборудования | 01.03.2020 | 01.05.2020 | Н.В. Даранкевич | Соглашения, договоры | РРП |
| 9.1.8. | Закупка, доставка и наладка оборудования | 01.05.2020 | 01.10.2020 | Н.В. Даранкевич Л.Н. Герасимова | Акты выполненных работ | РРП |
| 9.1.9. | Проведение косметических ремонтов | 01.05.2020 | 01.10.2020 | С.И. Сусоров | Акты выполненных работ | РРП |
| 9.1.10. | Лицензирование образовательной | 01.10.2020 | 01.11.2020 | И.Н. Миронова | Лицензия на | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | деятельности технопарков «Кванториум» | | | | образовательную деятельность | |
| 9.1.11. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 9.1.12 | Освещение реализации мероприятий по созданию детских технопарков в средствах массовой информации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Т Л.Н. Герасимова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 9.1 | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 1 ⁶ мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности) ⁷ | | 31.12.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 10. | Не менее 46 % детей в Тамбовской области ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 10.1.1. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина | Дополнительные общеразвивающие программы | РРП |
| 10.1.2. | Разработка и реализация | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Г.А. Шешерина | Информационно- | РРП |

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом к соответствующему году, к 2024 году должны быть созданы детские технопарки «Кванториум» в каждом городе с населением свыше 60 тыс. человек, не менее 3 мобильных технопарков «Кванториум» на территории субъекта Российской Федерации

⁷ Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | | | | аналитический отчет | |
| 10.1. | Не менее 46 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12.2020 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 11. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 11.1.1. | Внесены изменения в локальные акты образовательных организаций, определяющих структуру управления с учетом внедрения целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак | Локальные акты | РРП |
| 11.1.2 | Организация подготовки членов коллегиальных органов управления образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Г.А. Шешерина | Программы подготовки | РРП |
| 11.1.3 | Обучение руководителей | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Г.А. Шешерина | Программы обучения | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательных организаций, внедряющих целевую модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | | | | | |
| 11.1.4. | Проведение мониторинга эффективности реализации целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.12.2021 | 31.12.2021. | Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 11.1.5. | Информационное сопровождение внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.12.2021 | 31.12.2021. | Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 11.1. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | | 31.12.2021 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|-----------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 12. | Не менее 0,045 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | ПК |
| 12.1.1. | Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 12.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Г.А. Шешерина | Отчет организации, осуществляющей обучение | РРП |
| 12.1.3 | Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Е.Н. Хворова | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 12.1. | Не менее 0,045 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12.2021 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 13. | Не менее 2,4 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | ПК |
| 13.1.1. | Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2021 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.А. Стегачева Г.А. Шешерина | План реализации проекта | РРП |
| 13.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Г.А. Шешерина | Программы повышения квалификации | РРП |
| 13.1.3 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова | Дополнительные общеобразовательные | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб | | | Е.Н. Маштак | программы | |
| 13.1.4. | Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Г.А. Шешерина | Методические рекомендации | РРП |
| 13.1.5. | Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Г.А. Шешерина М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» | 01.12.2021 | 31.12.2021 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 13.1. | Не менее 2,4 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12.2021 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | ПК |
| 14. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в | 01.01.2021. | 31.12.2021 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | | | отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | |
| 14.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 14.1.2. | Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова | Протокол | РРП |
| 14.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения | 01.01. 2021 | 28.02.2021 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | просвещения Российской Федерации | |
| 14.1.4. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 15.04. 2021 | 15.05.2021 | Е.В. Колонтаева | Соглашения с муниципальными образованиями | РРП |
| 14.1.5. | Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря | 01.05.2021 | 15.05.2021 | Руководители органов местного самоуправления | Акты выполненных работ | РРП |
| 14.1.6. | Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.С. Гречишникова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 14.1. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12.2021 | Т.П. Котельникова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | |
| 15. | Не менее 52 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 15.1.1. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина О.Н. Сячина | Дополнительные общеразвивающие программы | РРП |
| 15.1.2. | Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 15.1. | Не менее 52 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с | | 31.12.2021 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | использованием дистанционных технологий | | | | | |
| 16. | В Тамбовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет о создании региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | ПК |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 16.1.2 | Разработка и утверждение концепции регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Л.Н. Герасимова | Концепция регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | | | | и развития способностей и талантов у детей и молодежи | |
| 16.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | 01.01.2020 | 31 12.2020 | С.И. Сусоров | Проектно - сметная документация | РРП |
| 16.1.4. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |
| 16.1.5 | Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования, инфраструктурного листа с перечнем оборудования с оператором проекта | 01.03.2021 | 01.04.2021 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина С.И. Сусоров | Дизайн-проект , проект зонирования, инфраструктурный лист с перечнем оборудования | РРП |
| 16.1.6. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 16.1.7. | Проведены торги, заключены соглашения, договоры | 01.03.2021 | 01.05.2021 | Н.В. Даранкевич | Соглашения, договоры | РРП |
| 16.1.8.. | Закупка, доставка и наладка оборудования | 01.05.2021 | 01.10.2021 | Н.В. Даранкевич Л.Н. Герасимова | Акты выполненных работ | РРП |
| 16.1.9. | Проведение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов | 01.05.2021 | 01.10.2021 | С.И. Сусоров | Акты выполненных работ | РРП |
| 16.1.10 | Лицензирование образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.10.2021 | 01.11.2021 | И.Н. Миронова Л.Н. Герасимова | Лицензия на образовательную деятельность | РРП |
| 16.1.11 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 16.1.12 | Освещение реализации мероприятий по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в средствах массовой информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Т Л.Н. Герасимова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 16.1. | В Тамбовской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным | | 31.12.2021 | Т Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет о создании региональных центров выявления, поддержки и развития | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|-----------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программам основного и среднего общего образования | | | | способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | |
| 17. | Не менее чем 0,055 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | ПК |
| 17.1.1. | Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 17.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Г.А. Шешерина | Отчет организации, осуществляющей обучение | РРП |
| 17.1.3. | Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Е.Н. Хворова | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 17.1. | Не менее чем 0,055 млн. детей Тамбовской области приняли участие в | | 31.12.2022 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | |
| 18. | Не менее 3,3 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | ПК |
| 18.1.1. | Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | М.А. Стегачева Г.А. Шешерина | План реализации проекта | РРП |
| 18.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Г.А. Шешерина | Программы повышения | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др. | | | | квалификации | |
| 18.1.3. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб | 01.01.2022 | 31.12.2022 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Дополнительные общеобразовательные программы | РРП |
| 18.1.4. | Подготовка методических рекомендаций по построению индивидуального учебного плана | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Г.А. Шешерина | Методические рекомендации | РРП |
| 18.1.5. | Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Г.А. Шешерина М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 18.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» | 01.12.2022 | 31.12.2022 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 18.1. | Не менее 3,3 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12.2022 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | |
| 19. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | ПК |
| 19.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | местности | | | | | |
| 19.1.2. | Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.10.2021 | 30.10.2021 | Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова | Протокол | РРП |
| 19.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01. 2022 | 28.02.2022 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |
| 19.1.4. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 15.04. 2022 | 15.05.2022 | Е.В. Колонтаева | Соглашения с муниципальными образованиями | РРП |
| 19.1.5. | Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря | 01.05.2022 | 15.05.2022 | Руководители органов местного самоуправления | Акты выполненных работ | РРП |
| 19.1.6 | Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.С. Гречишникова | Публикации, репортажи в средствах | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации | | | | массовой информации | |
| 19.1. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12.2022 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | ПК |
| 20. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 20.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Л.Н. Герасимова | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 20.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 01.01.2022 | 29.02.2022 | Е.В. Колонтаева | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РНП |
| 20.1.3. | Согласование дизайн-проекта и инфраструктурного листа с перечнем оборудования для технопарков «Кванториум» | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина | Дизайн – проект, инфраструктурный лист с перечнем оборудования | РРП |
| 20.1.4 | Повышение квалификации сотрудников технопарков «Квантриум» и педагогов | 01.04.2022 | 01.06.2022 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов | РРП |
| 20.1.5. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак | Дополнительные общеобразовательные программы | РРП |
| 20.1.6. | Заключение договоров сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями на совместную реализацию общеобразовательных программ предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.08.2022 | 01.09.2022 | И.А. Панасина | Договоры | РРП |
| 20.1.7. | Проведение торгов, заключение | 01.03.2022 | 01.05.2022 | Н.В. Даранкевич | Соглашения, договоры | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | соглашений, договоров на поставку оборудования | | | | | |
| 20.1.8. | Закупка, доставка и наладка оборудования | 01.05.2022 | 01.10.2022 | Н.В. Даранкевич Л.Н. Герасимова | Акты выполненных работ | РРП |
| 20.1.9. | Проведение косметических ремонтов | 01.05.2022 | 01.10.2022 | С.И. Сусоров | Акты выполненных работ | РРП |
| 20.1.10. | Лицензирование образовательной деятельности технопарков «Кванториум» | 01.10.2022 | 01.11.2022 | И.Н. Миронова | Лицензия на образовательную деятельность | РРП |
| 20.1.11. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 20.1.12. | Освещение реализации мероприятий по созданию детских технопарков в средствах массовой информации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Т Л.Н. Герасимова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 20.1. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки 1 детский технопарк «Кванториум» и 2 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | | 31.12.2022 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 21. | Не менее 58 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 21.1.1. | Разработка и реализация дополнительных | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина | Дополнительные общеразвивающие | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|-----------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | программы | |
| 21.1.2. | Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 21.1. | Не менее 58 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12.2022 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 22. | Не менее чем 0,065 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | ПК |
| 22.1.1. | Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 22.1.2. | Обучение специалистов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Г.А. Шешерина | Отчет организации, | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ» | | | | осуществляющей обучение | |
| 22.1.3. | Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Е.Н. Хворова | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 22.1. | Не менее чем 0,065 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12.2023 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | ПК |
| 23. | Не менее 4 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | учетом реализации проекта «Билет в будущее». | |
| 23.1.1. | Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.А. Стегачева | План реализации проекта | РРП |
| 23.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Г.А. Шешерина | Программы повышения квалификации | РП |
| 23.1.3. | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Дополнительные общеобразовательные программы | РРП |
| 23.1.4. | Подготовка методических рекомендаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Г.А. Шешерина | Методические рекомендации | РРП |
| 23.1.5. | Обеспечение информационного сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Г.А. Шешерина М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 23.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» | 01.12.2023 | 31.12.2023 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 23.1. | Не менее 4 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по | | 31.12.2023 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | |
| 24. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | ПК |
| 24.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из | 01.10.2022 | 30.10.2022 | Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | Российской Федерации в установленном порядке | |
| 24.1.2. | Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.10.2022 | 30.10.2022 | Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова | Протокол | РРП |
| 24.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01. 2023 | 28.02.2023 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |
| 24.1.4. | Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, | 15.04. 2023 | 15.05.2023 | Е.В. Колонтаева | Соглашения с муниципальными образованиями | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | |
| 24.1.5 | Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря | 01.05.2023 | 15.05.2023 | Руководители органов местного самоуправления | Акты выполненных работ | РРП |
| 24.1.6 | Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.С. Гречишникова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 24.1. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | ПК |
| 25. | Не менее 64 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 25.1.1. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2023 | 01.09.2023 | Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина | Дополнительные общеразвивающие программы | РРП |
| 25.1.2. | Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 25.1. | Не менее 64 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 26. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | инициативы, с охватом не менее 400 детей в год ⁸ | | | | высшего образования | |
| 26.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 01.07.2022 | 01.08.2022 | Л.Н. Герасимова | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | РНП |

⁸ За исключением регионов, в которых отсутствуют организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | | | | | |
| 26.1.3 | Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования, инфраструктурного листа с перечнем оборудования с оператором проекта | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина | Дизайн-проект , проект зонирования, инфраструктурный лист с перечнем оборудования | РРП |
| 26.1.4. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов регионального центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | 01.04.2023 | 01.06.2023 | Л.Н. Герасимова Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет о повышении квалификации специалистов | РРП |
| 26.1.5. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|------------|------------------------------|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательным программам высшего образования | | | | | |
| 26.1.6. | Освещение реализации мероприятий по созданию центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования в средствах массовой информации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 26.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Тамбовской области, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | | 31.12.2023 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет о создании центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | ПК |
| 27. | Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.01.2024 | 31.12.2024 | И.А. Панасина | Информационно- аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|-----------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | опыта цикла открытых уроков «Проектория» и иных проектов. | |
| 27.1.1. | Создание личных кабинетов образовательными организациями на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 27.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций работе на портале «ПроеКТОриЯ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Г.А. Шешерина | Отчет организации, осуществляющей обучение | РРП |
| 27.1.3. | Проведен мониторинг участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 01.12.2024 | 31.12.2024 | Е.Н. Хворова | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 27.1. | Не менее чем 0,078 млн. детей Тамбовской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | 31.12.2024 | И.А. Панасина | Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. | ПК |
| 28. | Не менее 5 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | |
| 28.1.1. | Разработка план реализации проекта «Билет в будущее» в Тамбовской области на 2024 год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | М.А. Стегачева | План реализации проекта | РРП |
| 28.1.2. | Обучение специалистов образовательных организаций по вопросам сопровождения обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в будущее», в том числе на базе кванториумов, региональных колледжей, специализированных центров компетенции, профильных отраслевых предприятий и др. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Г.А. Шешерина | Программы повышения квалификации | РРП |
| 28.1.3 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб | 01.01.2024 | 31.12.2024 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Дополнительные общеобразовательные программы | РРП |
| 28.1.4 | Подготовка методических рекомендаций рекомендации по построению индивидуального учебного плана | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Г.А. Шешерина | Методические рекомендации | РРП |
| 28.1.5. | Обеспечение информационного | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Г.А. Шешерина | Информационно- | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сопровождения реализации основных мероприятий проекта «Билет в будущее» на территории Тамбовской области | | | М.А. Стегачева | аналитический отчет | |
| 28.1.6. | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта «Билет в будущее» | 01.12.2024 | 31.12.2024 | М.А. Стегачева Е.Н. Хворова Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 28.1. | Не менее 5 тыс. детей в Тамбовской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | 31.12.2024 | М.А. Стегачева | Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | ПК |
| 29. | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. | |
| 29.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.10.2023 | 30.10.2023 | Л.Н. Герасимова Е.В. Колонтаева | Заявка Тамбовской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 29.1.2. | Проведение отбора муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, на участие в реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 01.10.2023 | 30.10.2023 | Л.Н. Герасимова С.И. Сусоров А.С. Гречишникова | Протокол | РРП |
| 29.1.3. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению | 01.01. 2024 | 28.02.2024 | Т.П. Котельникова | Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | | | | | |
| 29.1.4 | Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 15.04. 2024 | 15.05.2024 | Е.В. Колонтаева | Соглашения с муниципальными образованиями | РРП |
| 29.1.5. | Проведение ремонтных работ, закупка спортивного оборудования, инвентаря | 01.05.2024 | 15.05.2024 | Руководители органов местного самоуправления | Акты выполненных работ | РРП |
| 29.1.6. | Освещение реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в средствах массовой информации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.С. Гречишникова | Публикации, репортажи в средствах массовой информации | РРП |
| 29.1 | В 7 общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 7 общеобразовательных организаций, расположенных в | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | | | | | сельской местности. | |
| 30. | Не менее 70 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 30.1.1. | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей – инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных технологий | 01.01.2024 | 01.09.2024 | Е.Н. Маштак Г.А. Шешерина | Дополнительные общеразвивающие программы | РРП |
| 30.1.2. | Разработка и реализация программ обучения педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим программам для детей – инвалидов и детей с ОВЗ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 30.1. | Не менее 70 % детей в Тамбовской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 31. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------|------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программам и расположенных в Тамбовской области вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства ⁹ | | | | | |
| 31.1.1. | Реализация организационно-управленческих моделей наставничества | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 31.1.2. | Реализация проектов «Научи другого», «РДШ – территория самоуправления» в рамках деятельности регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | 20.02.2024 | 30.07.2024 | Е.Н. Маштак | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 31.1.3. | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятия | 01.01.2024 | 30.07.2024. | Г.А. Шешерина Е.Н. Маштак | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 31.1.4. | Проведение мониторинга реализации организационно-управленческих моделей наставничества в общеобразовательных организаций | 01.07.2024 | 20.07. 2024 | Е.Н. Маштак | Информационно - аналитический отчет | РРП |
| 31.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тамбовской области, вовлечены в различные формы сопровождения, | | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |

⁹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | наставничества и шефства | | | | | |
| 32. | Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |
| 32.1.1. | Разработка нормативно-правовой базы освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Г.А. Шешерина Л.Н. Герасимова | Нормативные правовые акты | РРП |
| 32.1.2. | Проведение мониторинга по вопросам предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Г.А. Шешерина | Информационно-аналитический отчет | РРП |
| 32.1. | Обучающимся 5-11 классов в Тамбовской области предоставлены | | 31.12.2024 | Л.Н. Герасимова | Информационно - аналитический отчет | ПК |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|----------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |

Заместитель главы администрации области,
председатель проектного комитета
по реализации на территории Тамбовской области
национального проекта «Образование»



Н.Е.Астафьева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Тамбовской области

| Тамбовская область | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|--|------------------|----------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, % | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| муниципальное образование Тамбовской области | | | | | | | | | |
| Бондарский район | % | 01.01.18 | 62,1 | 63,2 | 63,8 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65,0 |
| Гавриловский район | % | 01.01.18 | 74,4 | 75,8 | 76,7 | 77,3 | 77,5 | 77,7 | 78,0 |
| Жердевский район | % | 01.01.18 | 76,8 | 77,1 | 82,5 | 84,8 | 86,9 | 90,3 | 92,9 |
| Знаменский район | % | 01.01.18 | 79 | 80,4 | 81,2 | 82,1 | 83,0 | 83,2 | 83,5 |
| Инжавинский район | % | 01.01.18 | 74,5 | 75,0 | 75,8 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 76,9 |
| Кирсановский район | % | 01.01.18 | 78,8 | 80,2 | 82,5 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 83,0 |
| Мичуринский район | % | 01.01.18 | 78,3 | 79,1 | 79,6 | 79,7 | 79,8 | 80,0 | 80,1 |
| Мордовский район | % | 01.01.18 | 76,0 | 78,2 | 78,4 | 78,9 | 79,3 | 79,5 | 80,9 |
| Моршанский район | % | 01.01.18 | 73,3 | 74,0 | 74,4 | 74,6 | 75,2 | 76,0 | 76,8 |
| Мучкапский район | % | 01.01.18 | 76,7 | 78,0 | 78,8 | 79,2 | 79,4 | 79,8 | 81,1 |
| Никифоровский район | % | 01.01.18 | 78,6 | 80,8 | 85,6 | 87,9 | 89,7 | 90,6 | 91,9 |
| Первомайский район | % | 01.01.18 | 83,0 | 85,0 | 87,2 | 89,8 | 91,0 | 92,0 | 96,0 |
| Петровский район | % | 01.01.18 | 82,5 | 84,7 | 86,9 | 87,0 | 87,3 | 87,9 | 88,3 |
| Пичаевский район | % | 01.01.18 | 78,2 | 78,5 | 78,7 | 78,9 | 79,3 | 79,7 | 80,0 |
| Рассказовский район | % | 01.01.18 | 79,8 | 80,2 | 80,7 | 80,9 | 81,0 | 81,5 | 81,9 |
| Ржаксинский район | % | 01.01.18 | 79,8 | 80,0 | 83,1 | 84,3 | 86,3 | 87,1 | 88,3 |
| Сампурский район | % | 01.01.18 | 77,1 | 78,0 | 78,2 | 78,5 | 79,0 | 79,6 | 80,0 |
| Сосновский район | % | 01.01.18 | 79,8 | 80,3 | 82,8 | 84,9 | 86,1 | 87,8 | 88,1 |
| Староюрьевский район | % | 01.01.18 | 79,1 | 79,2 | 79,5 | 79,7 | 80,0 | 80,7 | 81,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|----------|------|-------|------|------|------|------|------|
| Тамбовский район | % | 01.01.18 | 79,7 | 79,75 | 79,9 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,7 |
| Токаревский район | % | 01.01.18 | 78,0 | 78,8 | 80,0 | 80,3 | 80,4 | 80,5 | 80,7 |
| Уваровский район | % | 01.01.18 | 59,9 | 60,2 | 61,3 | 63,9 | 65,4 | 65,6 | 68,6 |
| Уметский район | % | 01.01.18 | 71,3 | 72,0 | 73,0 | 74,1 | 74,4 | 74,8 | 75,4 |
| г. Кирсанов | % | 01.01.18 | 79,2 | 87,0 | 87,2 | 87,4 | 87,6 | 87,8 | 88,0 |
| г. Котовск | % | 01.01.18 | 83,9 | 84,1 | 84,7 | 84,9 | 85,1 | 85,7 | 86,1 |
| г. Мичуринск | % | 01.01.18 | 86,3 | 90,0 | 92,0 | 92,8 | 93,0 | 93,1 | 93,2 |
| г. Моршанск | % | 01.01.18 | 86,8 | 92,0 | 92,5 | 93,0 | 93,2 | 93,5 | 93,6 |
| г. Рассказово | % | 01.01.18 | 86,3 | 91,0 | 92,2 | 93,4 | 94,4 | 95,2 | 95,4 |
| г. Тамбов | % | 01.01.18 | 84,7 | 86,0 | 89,0 | 90,0 | 90,4 | 90,7 | 91,0 |
| г. Уварово | % | 01.01.18 | 83,4 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,5 | 94,8 | 95,0 |
| Среднее значение показателя по области | % | 01.01.18 | 78,2 | 78,4 | 78,7 | 79,0 | 79,4 | 79,7 | 80,0 |


2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|---|-----------------------|--|---|----------------------------------|---|---------------------------|
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | | | | | | | |
| 1. | Методика расчета показателя ($F_{\text{дод}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей» | $F_{\text{дод}} = 71$ | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации, | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом | |
| Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 2. | $F_{\text{кванториум}} = \sum_{i=1} K_i$ | 0 | Отчет Тамбовской области в рамках | Орган исполнительной | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | где: К _і - Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") | | мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | власти Тамбовской области, реализующий государственную политику в области образования | | | |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год | | | | | | | |
| 3. | $F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$ где: X _і - Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в і-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов U - число открытых онлайн-уроков, реализуемых с | 1,0 | Отчеты муниципальных образований Тамбовской области | Орган исполнительной власти Тамбовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Тамбовской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |


| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных ¹ | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|---|--------------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| | учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | | | | | | |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом | | | | | | | |
| 4. | $F_{обб} = X$ <p>где, X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</p> | 0 | Отчеты муниципальных образований Тамбовской области | Оператор проекта «Билет в будущее», Орган исполнительной власти Тамбовской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Тамбовской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

Заместитель главы администрации области,
начальник финансового управления области


_____ 2019 г.


Д.И.Зубков

Начальник управления экономической
политики администрации области


_____ 2019 г.

С.П. Юхачев

Начальник управления образования
и науки области


_____ 2019 г.

Т.П. Котельникова