



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.12.2021

с. Гавриловка 2-я

№ 116-р

Об утверждении комплекса мер («Дорожной карты») по реализации на территории Гавриловского района Программы капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 году

С целью реализации программы капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 году в Гавриловском районе Тамбовской области:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») (далее – План мероприятий) по реализации на территории Гавриловского района Программы капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 году согласно приложению.

2. Отделу образования администрации Гавриловского района (Н.Н.Кузенкова), руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района



В.П.Трутнев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
 распоряжением администрации
 района



№ 196-к

План мероприятий («Дорожная карта»)
 по реализации на территории Гавриловского программы
 капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2022 году

№	Плановые мероприятия	Исполнители	Форма документа	Сроки исполнения
1.1.	Создание рабочей группы родительского общественного контроля	Отдел образования	Распоряжение администрации района	Декабрь
1.2	Определение сроков приостановления/возобновления образовательного процесса	Отдел образования	Протокол совещания	Декабрь
1.2.2.	Определение сроков начала/завершения ремонтных работ в здании 2-Пересыпкинское филиала МБОУ 2-Гавриловской сош	Отдел образования	Протокол совещания	Декабрь
1.3.	Разработка положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	МБОУ 2-Гавриловская сош	Положение	Декабрь
1.4.	Утверждение плана организации образовательного процесса	МБОУ 2-Гавриловская сош	Приказ	Декабрь

	обучающихся на период проведения капитального ремонта 2-Пересыпкинского филиала МБОУ 2-Гавриловской сош					
1.5.	Подготовка локальных актов, необходимых для реализации Программы	Отдел образования МБОУ 2-Гавриловская сош	Локальные акты		Декабрь-август	
1.6.	Разработка предварительного графика обучения детей	МБОУ 2-Гавриловская сош	График		Декабрь	
1.7.	Проведение совещания с педагогическим коллективом о временном переводе учебного процесса в 1-Гавриловский филиал МБОУ 2-Гавриловской сош	МБОУ 2-Гавриловская сош	Протокол		Декабрь	
1.8.	Проведение общешкольного родительского собрания с целью информирования родителей (законных представителей) о временном переводе обучающихся в 1-Гавриловский филиал МБОУ 2-Гавриловской сош	МБОУ 2-Гавриловская сош	Протокол		Декабрь	
1.9.	Сбор согласий с родителей (законных представителей) на временный перевод обучающихся в 1-Гавриловский филиал МБОУ 2-Гавриловской сош	МБОУ 2-Гавриловская сош	Согласия		Декабрь	
1.10.	Утверждение маршрутов передвижения школьных автобусов	МБОУ 2-Гавриловская сош	Согласование маршрутов		Декабрь	

	в 1-Гавриловский филиал МБОУ 2-Гавриловской сош				
1.11.	Подготовка аукционной документации на определение генерального подрядчика на проведение капитального ремонта школы	МБОУ 2-Гавриловская сош	Договор	Декабрь	
1.2.	Проведение закупочных процедур на определение генерального подрядчика на проведение капитального ремонта школы и заключение контракта	МБОУ 2-Гавриловская сош	Контракт	Январь-февраль	
1.13.	Размещение информации в СМИ о реализации Программы капитального ремонта на территории Гавриловского района	Отдел образования МБОУ 2-Гавриловская сош	Информация в СМИ	Декабрь-август	
1.14.	Размещение информации на сайте отдела образования о реализации Программы капитального ремонта на территории Гавриловского района	Отдел образования	Информация на сайте	Декабрь-август	
1.15.	Актуализация информации раздела о реализации	Отдел образования	Информация на сайте	Декабрь-август	
1.16.	Размещение информации о мероприятиях в рамках реализации Программы капитального ремонта на территории Гавриловского на сайте МБОУ 2-Гавриловской сош	МБОУ 2-Гавриловская сош	Информация на сайте	Декабрь-август	

1.17.	Системное информирование населения по вопросам достижения целей и задач реализации Программы капитального ремонта на территории Гавриловского на сайте МБОУ 2-Гавриловской сош	Отдел образования МБОУ 2-Гавриловская сош	Приказ отдела образования, утверждение медиа-плана информационного сопровождения, размещение информации на сайтах отдела, образовательных организаций, социальных сетях, публикации в СМИ.	Декабрь-август
1.18.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по реализации Программы капитального ремонта на территории Гавриловского на сайте МБОУ 2-Гавриловской сош	Начальник отдела образования администрации района	Протокол	1 раз в месяц
1.19.	Координация межведомственного взаимодействия реализации Программы капитального ремонта на территории Гавриловского на сайте МБОУ 2-Гавриловской сош	Начальник отдела образования администрации района	Информационные письма, локальные акты	Декабрь-август
1.20.	Рассмотрение вопроса о ходе реализации Программы капитального ремонта на территории Гавриловского на совещаниях с руководителями муниципальных образовательных	Начальник отдела образования администрации района	Протокол	Декабрь-август

	организаций				
1.21.	Проведение ремонтных работ.	2-Пересыпкинский филиал МБОУ 2-Гавриловской сош	Финансовая отчетность	Январь-август	
1.22.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - капитальный ремонт	МБОУ 2-Гавриловская сош	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Февраль	
1.23.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов 2-Пересыпкинского филиала	2-Пересыпкинский филиал МБОУ 2-Гавриловской сош	Свидетельства о повышении квалификации	Май-август	
1.24.	Завершение капитального ремонта 2-Пересыпкинского филиала МБОУ 2-Гавриловской сош	МБОУ 2-Гавриловская сош	Информационное освещение.	Август	
1.25.	Возобновление образовательного процесса во 2-Пересыпкинском филиале МБОУ 2-Пересыпкинской сош	2-Пересыпкинский филиал МБОУ 2-Гавриловская сош	Локальные акты	Август	